

แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินการ - คำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ - จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ - ผลัดสื้อประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปสถ์ ให้ประชาชนทราบ	↔												
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)	↔												
๓	รายงานผลการเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้อำเภอทราบ(ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	↔												
๔	ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบ INFO ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)	↔												
๕	ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบ INFO ครั้งที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗)						↔							
๖	ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบ INFO ครั้งที่ ๓ (ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)								↔					
๗	ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบ INFO ครั้งที่ ๔ (ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)											↔		